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Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в общеобразовательных   учреждениях  Федоровского района
	Наименование мероприятия
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые 
результаты
	Ответственные

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.

	Подготовка приказа «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание и определение полномочий совета.
	Управление образования

	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений муниципального района ФГОС НОО».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание и определение функционала рабочей группы.
	Управление образования

	Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Назначение муниципального координатора введения ФГОС НОО.
	Управление образования

	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ.
	Управление образования.

Руководители ОУ.

	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.
	Управление образования.

 Руководители ОУ



	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ муниципального района.
	Управление образования

	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разработка ООП НОО.
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность подразделений муниципальных органов управления образованием:

- положения о подразделениях органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; 

- должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; 

- положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО;

- иные документы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность подразделений муниципальных органов управления образованием.
	Управление образования 


	2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.

	Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО
	Управление образования

	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО
	Управление образования

	Обеспечение участия методистов ММС, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО
	Управление образования.

Руководители  ОУ.

	3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.

	Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Управление образования

	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):

· нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;

· новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;

· стимулирование труда в ОУ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Формирование бюджетов пилотных общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ
	Управление образования

	Апробация методики нормативного подушевого финансирования учреждений, участвующих во введении ФГОС НОО с 1.09.2010 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Финансирование пилотных учреждений с целью выработки модели финансирования в условиях штатного введения ФГОС НОО
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Проведение мониторинга апробации методики НПФ в общеобразовательных учреждениях, участвующих во введении ФГОС НОО с 1.09.2010 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений
	Управление образования.
Руководители ОУ.

	4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.

	Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО.
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания..
	Руководители ОУ.

	5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.

	Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.
	Управление образования. Руководители ОУ.

	Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров по вопросам введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО
	Управление образования.

	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся
	Управление образования.

	Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Управление образования.

	Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Анализ деятельности пилотных площадок для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений
	Управление образования.

	Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО.
	Управление образования.

Руководители ОУ.

	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.
	Руководители ОУ.

	Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Привлечение общественности к разработке ООП НОО.
	Управление образования.

Представители общественности.

	Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района, ММС и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе
	Управление образования.

Руководители  ОУ.

	Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО
	Управление образования. Руководители ОУ.
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